

FAHRPLAN

UMBAU *Liwi*

KW 48 28.11.-3.12.	KW 49 5.12.-10.12.	KW 50 12.12.-17.12.
Abbauen, Abbrechen, Trockenbau, Helfen	Abbrechen, Trockenbau, Helfen	Abbrechen, Trockenbau, Helfen
KW 51 19.12.-24.12.	KW 52 26.12.-31.12.	KW 1-6 2.1.-11.2.
Trockenbau, Helfen, Aufräumen	bei gutem Baufortschritt: <i>Urlaub</i>	Trockenbau, Spachteln, Schleifen, Streichen, Helfen
KW 7-8 13.2.-25.2.	KW 9 27.2.-4.3.	KW 10-11 6.3.-18.3.
Abbrechen, Trockenbau, Spachteln, Schleifen, Streichen, Helfen	Trockenbau, Spachteln, Schleifen, Streichen, Helfen	Verputzen, Trockenbau, Spachteln, Schleifen, Streichen, Helfen
KW 12-14 20.3.-6.4.	KW 15 11.4.-15.4.	
<i>noch offen</i>	Bodenlegen, Aufräumen	Kuchenspenden sind durchgängig willkommen!